

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «ТКГ 1»

М.А.Букреев

«___» _____ 2025



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
главы администрации

С.П.Лавров

«___» _____ 2025



График
проведения весенних испытаний тепловых сетей МУП «КБУ»
в г. Бердске на плотность и прочность в 2025 году

№ п/п	Теплоисточник	Сроки проведения весенних испытаний на плотность и прочность	
		Начало охлаждения сетевой воды	Период проведения испытаний
1	2	3	4
1	Котельная № 3 ООО «ТКГ 1»	с 15 – 00 14.05	15.05 – 26.05
2	Котельный цех № 2 «Вега»	с 15 – 00 14.05	15.05 – 26.05
3	Котельный цех № 1 «Новая»	с 15 – 00 25.05	26.05 – 15.06
4	Котельный цех № 2 «Озёрная»	с 15 – 00 18.05	19.05 – 23.05

Директор МУП «КБУ» _____

К.В. Бреев