

Согласовано:

Директор ООО «ТТК-1»

М.А. Букреев
« _____ » _____ 2022г.

Утверждаю:

Директор МУП «КБУ»

А.И. Пронюшкин
« _____ » _____ 2022г.

ГРАФИК

Проведения весенних испытаний тепловых сетей МУП «КБУ»
в г. Бердске на плотность и прочность в 2022г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки проведения весенних испытаний на плотность и прочность	
		Начало охлаждения сетевой воды	Период проведения испытаний
1	2	3	4
1.	Котельная ООО «ТТК-1»	с 15-00 15.05	16.05 - 20.05*
2.	Котельная №2 (Вега)	с 15-00 15.05	16.05 - 20.05*
3.	Котельная №1 (Новая)	с 15-00 22.05	23.05 - 27.05*
4.	Котельная №4 (Озерная)	с 15-00 22.05	23.05 - 25.05*

*Срок может быть изменен в соответствии с Распоряжением Главы города Бердска об окончании отопительного сезона

Главный инженер МУП «КБУ»

И.А. Корниевская



